

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Widia GmbH

Erstellungsdatum: 02.06.2026

Priorität	Name	Zeitplan	Status
1	Umbau der Wärmerückgewinnungsanlage der Kompressoren	November 2025	Umgesetzt
2	Detektion von Druckluft-Verlusten FY26_2	Februar 2026	Umgesetzt
3	Detektion von Druckluft-Verlusten	April 2025	Umgesetzt
4	Austausch Airleader	-	offen

Das Unternehmen plant mit Investitionskosten bis ca. 50.000 € für die im Plan dargestellten Maßnahmen.